




the other door

nicol sofia nieto guiroz

10/08/2026

Tabla de contenido

<i>The Other Deer</i>	3
Información general	3
Concepto del proyecto	3
Cliente/usuario.....	4
Alcance.....	4
Pipeline de producción	5
Activos digitales.....	6
Recursos.....	6
Equipo y roles.....	7
Cronograma	7
Riesgos.....	8
Calidad	8
TIC de gestión.....	9
Indicadores.....	9
Observaciones y aprobación	9

The Other Door

Información general

Nombre del proyecto: the other door

Programa de formación: animación 3D

Ficha: 3410924

Instructor:

Equipo: nicol sofia nieto quiroz

Fecha de inicio: 03/08/2026

Fecha de finalización:

Concepto del proyecto

Problema o necesidad: Crear un videojuego de aventura y terror que ofrezca una experiencia inmersiva mediante personajes y escenarios en 3D.

Descripción: El jugador controla a una niña que entra en un mundo alterno para encontrar a sus padres desaparecidos y recuperar los ojos de los niños atrapados por una criatura malvada. Durante la aventura deberá resolver acertijos, explorar escenarios y evitar enemigos.

Objetivo general: Desarrollar un videojuego 3D de aventura y terror con una historia interactiva basada en la exploración y resolución de acertijos.

Objetivos específicos: Diseñar personajes y escenarios en 3D.

Crear mecánicas de exploración y búsqueda.

Implementar animaciones e iluminación.

Lograr una experiencia inmersiva para el jugador.

Cliente/usuario

Cliente:

Publico objetivo: Jóvenes y adultos entre 15 y 30 años amantes de los videojuegos de terror y aventura.

Necesidades: Historia interesante.

Ambiente de suspenso.

Buena jugabilidad.

Gráficos llamativos.

Alcance

Incluye:

Modelado de personajes.

Modelado de escenarios.

Animaciones.

Iluminación.

Sonidos.

Interfaz básica.

Render.

No incluye:

Modo multijugador.

Contenido descargable.

Realidad virtual.

Entregables:

Videojuego funcional.

Modelos 3D.

Documentación.

Video demostrativo.

Pipeline de producción

Preproduccion:

Concept Art

Modelado:

Retopologia:

UV:

Texturizado:

Rigging:

Animación:

Iluminación:

Render:

Postproducción:

Publicación:

Activos digitales

Modelos: Personajes, padres, niños, monstruo, muebles, casa, bosque y objetos.

Texturas: Madera, piedra, tela, botones, vegetación y paredes antiguas.

Materiales: Metal, vidrio, tela, madera y cuero.

HDRI: Ambiente nocturno con iluminación tenue.

Audio: Música de suspenso, pasos, puertas, viento y efectos ambientales.

Referencias: Coraline, Little Nightmares, Inside y Limbo.

Recursos

Software: Blender, Unity, Photoshop y Visual Studio Code.

hardware: Computador con tarjeta gráfica dedicada, mouse y teclado.

Licencias: Software gratuito y recursos libres de derechos.

Servicios en la nube: Google Drive y GitHub.

Equipo y roles

Director: nicol sofia

Modelador: nicol sofia

Artista de materiales: nicol sofia

Animador: nicol sofia

QA: nicol sofia

Documentacion: nicol sofia

Cronograma

Hitos principales

Semana 1: Investigación e historia.

Semana 2: Concept Art.

Semana 3: Modelado de personajes.

Semana 4: Modelado de escenarios.

Semana 5: UV y texturas.

Semana 6: Rigging.

Semana 7: Animaciones.

Semana 8: Iluminación.

Semana 9: Render y pruebas.

Semana 10: Entrega final.

Riesgos

Riesgos	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retrasos	Media	Alto	Planificar tareas
Errores de modelado	Media	Medio	Revisiones constantes
Perdida de archivos	Baja	Alto	Copias de seguridad
Problemas técnicos	Media	Alto	Mantenimiento del equipo

Calidad

Criterios técnicos: Modelos optimizados, texturas en alta calidad, animaciones fluidas y buena iluminación.

Optimización: Reducir polígonos innecesarios y comprimir texturas para mejorar el rendimiento.

Convenciones de nombres: PJ_Principal, Esc_Casa, Obj_Llave, Enemigo_01.

Versionado: v1.0, v1.1, v2.0.

TIC de gestión

Tablero: Trello.

Repositorio: GitHub.

Comunicación: WhatsApp y Microsoft Teams.

Control de tiempo: Google Calendar.

IA utilizada: ChatGPT.

Indicadores

% avance: 100% al finalizar el proyecto.

Tareas completadas: Todas las tareas planificadas.

Horas ejecutadas: Aproximadamente 200 horas.

Incidencias: Menos de cinco durante el desarrollo.

Retrabajos: Menores al 10%

Observaciones y aprobación

Observaciones:

Firmas de equipo e instructor: